

PLANEJAMENTO FICTÍCIO DO GRUPO – SEMANA ACADÊMICA

Nome do grupo: **Grupo Choripán**

Integrantes (4 estudantes):

1. João Silva
2. Maria Oliveira
3. Pedro Santos
4. Ana Costa

1. Atividade Principal do Grupo

- **Tipo de atividade:** ☒ Outra: Organização do Choripán (evento de confraternização e arrecadação de fundos)
- **Descrição da atividade:**
Organizar o Choripán de Processos Gerenciais, incluindo a compra de insumos (pães, linguiças, carvão, bebidas), montagem do espaço, atendimento ao público, controle financeiro e avaliação do evento ao final.

2. Tema do Grupo

- **Tema escolhido:** Confraternização e Arrecadação de Fundos: Choripán de Processos Gerenciais
- **Justificativa do tema:**
O tema integra conceitos de **gestão de projetos, planejamento de eventos, controle de custos e engajamento de stakeholders**, aplicando diretamente os aprendizados da disciplina na prática, enquanto contribui para a **formatura da turma** e para o **espírito comunitário do campus**.

3. Brainstorming

Ideias geradas na sessão de brainstorming:

1. Dividir o grupo em subequipes: logística, vendas, divulgação, atendimento.
2. Criar combos de Choripán + bebida para venda mais rápida.
3. Desenvolver estratégias de divulgação interna e redes sociais.
4. Organizar espaço de confraternização seguro e confortável.
5. Criar um mural de registro do evento com fotos e resultados.

Objetivos da atividade:

Realizar um evento de confraternização e arrecadação de fundos para a formatura, aplicando conhecimentos de planejamento, gestão de recursos, comunicação e trabalho em equipe.

Público-alvo:

Estudantes, professores, servidores e comunidade acadêmica do campus.

Recursos necessários:

- Espaço no campus com churrasqueira e mesas
- Pães, linguiças, carvão, bebidas
- Materiais de divulgação (cartazes, posts nas redes sociais)
- Utensílios de cozinha, talheres e embalagens

Impacto esperado:

- Arrecadação de fundos suficiente para ajudar a formatura
- Engajamento dos alunos na organização e participação
- Aprendizado prático em planejamento e execução de projetos

Ideias selecionadas e viáveis para implementação:

1. Divisão em subequipes para organizar tarefas específicas
2. Venda de combos (Choripán + bebida) para agilizar atendimento

3. Divulgação digital e presencial para atrair público

4. Observações e Próximos Passos

- Confirmar data e autorização do espaço junto à coordenação.
- Contatar fornecedores para aquisição de insumos.
- Definir escala de atuação dos integrantes do grupo.
- Preparar materiais de divulgação e cronograma detalhado do evento.
- Revisar orçamento e definir preço de venda dos combos.

EXEMPLO FICTÍCIO DE TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Projeto de Extensão – Semana Acadêmica

1. Nome do Projeto

Choripán de Processos Gerenciais – Arrecadação de Fundos para Formatura

2. Justificativa

O **Choripán** é um evento tradicional do campus, que promove integração entre estudantes, professores e comunidade acadêmica. Neste projeto, ele será organizado pela turma de Processos Gerenciais como parte da Semana Acadêmica, com o objetivo principal de **arrecadar recursos financeiros para a formatura** da turma, ao mesmo tempo em que fortalece o espírito de equipe, a prática da gestão de eventos e a aplicação de conceitos de planejamento e execução de projetos.

3. Objetivos

- **Objetivo geral:** Organizar e executar o evento “Choripán de Processos Gerenciais” durante a Semana Acadêmica, com foco na arrecadação de fundos para a formatura.
 - **Objetivos específicos:**
 - Planejar a logística de aquisição de insumos (pães, linguiça, carvão, bebidas).
 - Definir preços de venda acessíveis, garantindo margem para arrecadação.
 - Promover o evento entre estudantes e servidores para garantir boa participação.
 - Avaliar os resultados financeiros e organizacionais ao final do evento.
-

4. Escopo do Projeto

Inclui:

- Planejamento, organização e execução do Choripán no dia definido pela Semana Acadêmica.
- Compra de insumos, preparação dos lanches e atendimento no local.
- Divulgação do evento na comunidade acadêmica.
- Avaliação do resultado (financeiro e de participação).

Não Inclui:

- Eventos paralelos não relacionados ao Choripán.
- Custos de formatura além da arrecadação prevista.

- Venda de produtos que não sejam o Choripán e bebidas previamente definidas.
-

5. Premissas

- O evento ocorrerá no espaço do campus, previamente autorizado pela direção.
- Haverá participação mínima de 100 pessoas, garantindo viabilidade financeira.
- A equipe terá apoio da infraestrutura do campus (churrasqueiras, mesas e cadeiras).

Em **gestão de projetos**, uma **premissa** é um **fato, condição ou circunstância que se assume como verdadeiro ou certo durante o planejamento do projeto**, mesmo que não exista total garantia de que será realmente assim. Elas servem como base para a elaboração do **plano do projeto**, auxiliando nas estimativas de prazo, custos, recursos e atividades.

Características das premissas:

- São **hipóteses positivas** (suposições de que algo vai ocorrer), porém é plausível e realista.
- Precisam ser **registradas** no Termo de Abertura do Projeto (TAP) ou no Plano de Gerenciamento.
- Podem se transformar em **riscos** caso não se confirmem.

Exemplos de premissas em um projeto:

- Os fornecedores entregarão os insumos (pão e linguiça) na data combinada.
 - Haverá apoio da coordenação para divulgação nas redes sociais oficiais.
-

6. Restrições

- O evento deve acontecer em apenas um dia, dentro da Semana Acadêmica.
 - Os recursos para compra inicial de insumos serão limitados ao valor arrecadado previamente via vaquinha entre os alunos.
 - O cardápio será restrito a Choripán e bebidas (água e refrigerante).
-

7. Riscos Iniciais

- Baixa adesão do público → risco de prejuízo financeiro.
 - Condições climáticas desfavoráveis (se o espaço for aberto).
 - Falta de voluntários no dia do evento.
 - Preço mal calculado dos insumos → redução da margem de arrecadação.
-

8. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Equipe organizadora:** estudantes de Processos Gerenciais.
 - **Clientes:** estudantes, professores e servidores do campus.
 - **Apoiadores:** direção do campus, coordenação do curso, setor de infraestrutura.
 - **Beneficiários finais:** comissão de formatura.
-

9. Aprovação

Este TAP formaliza o início do projeto “Choripán de Processos Gerenciais” e autoriza a equipe a planejar e executar suas atividades.

- Professor Orientador: _____
- Representante da Turma: _____
- Data: //____

DECLARAÇÃO DE ESCOPO – PROJETO DE EXTENSÃO

1. Identificação do Projeto

- Nome: Choripan Solidário – Arrecadação para Formatura
- Objetivo: Realizar um evento gastronômico para arrecadar fundos para a turma.

2. Justificativa

- Necessidade de complementar o caixa da formatura com uma ação viável, de baixo custo e já tradicional no campus.

3. Descrição do Escopo

- Realização de um evento no pátio do campus com venda de pão com linguiça (choripan) e bebidas, com divulgação prévia para atrair estudantes e servidores.

4. Limites do Escopo

- Inclui: compra de insumos, preparação, venda e divulgação do evento.
- Não inclui: aluguel de espaço externo, venda de outros tipos de alimentos, contratação de bandas.

5. Requisitos

- Autorizações da direção
- Equipe mínima de 6 pessoas no dia do evento
- Caixa inicial para compra de insumos

6. Premissas

- A comunidade acadêmica terá boa adesão.
- O clima no dia do evento permitirá a realização em espaço aberto.

7. Restrições

- Orçamento inicial de R\$ 500,00.
- Data definida no calendário da semana acadêmica.

8. Principais Entregas

- Evento organizado no campus
- Venda de choripans e bebidas
- Relatório financeiro pós-evento

9. EAP do Projeto



Template de Planejamento da Gestão do Tempo – Projeto Choripán

1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – Nível de Detalhe



2. Sequenciamento PERT (Exemplo em Rede Simplificada)

Atividade	Otimista (O)	Mais Provável (M)	Pessimista (P)	Duração Esperada (TE)
Definir data e local	1 dia	2 dias	3 dias	$(1 + 4 \times 2 + 3) / 6 = 2$ dias
Solicitar autorizações	3 dias	5 dias	8 dias	$(3 + 4 \times 5 + 8) / 6 = 5,17$ dias
Definir papéis da equipe	1 dia	2 dias	3 dias	$(1 + 4 \times 2 + 3) / 6 = 2$ dias
Compra de insumos	2 dias	3 dias	5 dias	$(2 + 4 \times 3 + 5) / 6 \approx 3,17$ dias
Transporte e armazenamento	1 dia	1,5 dias	2 dias	$(1 + 4 \times 1,5 + 2) / 6 \approx 1,5$ dias
Infraestrutura (mesas, churrasqueiras, som)	1 dia	2 dias	3 dias	$(1 + 4 \times 2 + 3) / 6 = 2$ dias
Criar identidade visual	2 dias	3 dias	5 dias	$(2 + 4 \times 3 + 5) / 6 \approx 3,17$ dias
Divulgação digital	5 dias	7 dias	10 dias	$(5 + 4 \times 7 + 10) / 6 = 7$ dias
Divulgação física	3 dias	5 dias	7 dias	$(3 + 4 \times 5 + 7) / 6 = 5$ dias

Atividade	Otimista (O)	Mais Provável (M)	Pessimista (P)	Duração Esperada (TE)
Montagem do espaço	0,5 dia	1 dia	1,5 dias	$(0,5 + 4 \times 1 + 1,5)/6 = 1 \text{ dia}$
Preparação e venda	4 h	6 h	8 h	$(0,5 + 4 \times 0,75 + 1)/6 \approx 0,79 \text{ dia } (\sim 6 \text{ h})$
Controle de caixa	2 h	3 h	4 h	$(0,25 + 4 \times 0,375 + 0,5)/6 \approx 0,36 \text{ dia } (\sim 3 \text{ h})$
Limpeza do local	0,5 dia	1 dia	1,5 dias	$(0,5 + 4 \times 1 + 1,5)/6 = 1 \text{ dia}$
Avaliação financeira	1 dia	2 dias	3 dias	$(1 + 4 \times 2 + 3)/6 = 2 \text{ dias}$
Registro de lições aprendidas	1 dia	2 dias	3 dias	$(1 + 4 \times 2 + 3)/6 = 2 \text{ dias}$

Definição de **dependências lógicas** (exemplo):

- Autorização do espaço → antes de divulgar evento
- Compra de insumos → antes da execução
- Identidade visual → antes da divulgação
- Montagem → antes da preparação dos choripans

3. Cronograma e Atividades

Atividade	Duração TE	Início	Fim	Responsável	Dependência
Definir data e local	2 dias	01/09	02/09	Coordenação	-
Solicitar autorizações	5,17 dias	03/09	09/09	Coordenação	Definir data e local
Definir papéis da equipe	2 dias	03/09	04/09	Coordenação	Definir data e local
Compra de insumos	3,17 dias	10/09	12/09	Logística	Autorizações
Transporte e armazenamento	1,5 dias	13/09	14/09	Logística	Compra de insumos
Infraestrutura (mesas, churrasqueiras, som)	2 dias	13/09	14/09	Logística	Autorizações
Criar identidade visual	3,17 dias	03/09	05/09	Marketing	-

Atividade	Duração TE	Início	Fim	Responsável	Dependência
Divulgação digital	7 dias	06/09	12/09	Marketing	Identidade visual
Divulgação física	5 dias	06/09	10/09	Marketing	Identidade visual
Montagem do espaço	1 dia	15/09	15/09	Equipe	Transporte e Infraestrutura
Preparação e venda	0,79 dia (~6h)	15/09	15/09	Equipe	Montagem do espaço
Controle de caixa	0,36 dia (~3h)	15/09	15/09	Tesouraria	Preparação e venda
Limpeza do local	1 dia	16/09	16/09	Equipe	Execução do evento
Avaliação financeira	2 dias	17/09	18/09	Tesouraria	Controle de caixa
Registro de lições aprendidas	2 dias	17/09	18/09	Coordenação	Avaliação financeira

(DESENHO DO GANTT pode ser no excel)

4. Recursos

Equipe: responsáveis por cada atividade (logística, marketing, financeiro, execução).

Recursos materiais: pão, linguiça, churrasqueira, mesas, caixa registradora, material de limpeza.

Recursos financeiros: orçamento previsto para compras e infraestrutura.

5. Duração Total Estimada

Definir tempo previsto para cada atividade (exemplo):

- Definir data/local: 2 dias
- Solicitar autorizações: 5 dias úteis
- Compra de insumos: 2 dias
- Divulgação: 10 dias antes do evento
- Montagem do espaço: 4h
- Execução: 6h (dia do evento)
- Limpeza e avaliação: 1 dia

