

Cronograma do PCA 2026			
Fases	Atividades	Perfil	Prazo
1	Envio dos DFDs preenchidos pelos requisitantes	Requisitantes	01/01/2025 a 30/04/2025
2	Análise e adequação dos DFDs recebidos (verificação dos limites orçamentários das áreas e detalhamento dos itens dos DFDs)	Chefia DAM em conjunto com a Coordenação de Compras do Campus (para os campus) / Departamento de Compras (Reitoria)	02/05/2025 a 16/05/2025
3	Consolidação do PCA 2026	Departamento de Compras	19/05/2025 a 30/05/2025
4	Aprovação e divulgação do PCA 2026	PROAD	02/06/2025 a 06/06/2025
5	Juntada do PCA 2026 ao Projeto de Lei Orçamentária 2026 - PLOA	PROAD	09/06/2025 a 31/08/2025
6	Adequação do PCA 2026 ao PLOA 2026 enviado (janela de ajustes)	Coordenação de Compras do Campus (para os campus) / Departamento de Compras (Reitoria)	15/09/2025 a 15/11/2025
7	Adequação do PCA 2026 à Lei Orçamentária Anual - LOA 2026 - aprovada (janela de ajustes)	Coordenação de Compras do Campus (para os campus) / Departamento de Compras (Reitoria)	até 10 dias após aprovação da LOA
8	Publicação do PCA 2026 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP	Departamento de Compras	até 15 dias após aprovação da LOA